<u>Boards - Tasks (</u>

7

8

	Start	End
All Tasks		
Vaciado de informacion	06-Mar-2023	06-Mar-2023
Llenado de formato IEEE	06-Mar-2023	06-Mar-2023
Crear tablas base de datos	07-Mar-2023	07-Mar-2023
Crear inserciones	07-Mar-2023	07-Mar-2023
Crear eliminaciones	07-Mar-2023	07-Mar-2023
Conectar base de datos	07-Mar-2023	07-Mar-2023
Revision de proyecto 1	07-Mar-2023	07-Mar-2023
Diseñar interfaz	09-Mar-2023	09-Mar-2023
Programar interfaz	09-Mar-2023	09-Mar-2023
Revision 2	09-Mar-2023	09-Mar-2023
Programar buscador de libros	12-Mar-2023	12-Mar-2023
Hacer Tipo de Envio	12-Mar-2023	12-Mar-2023
Hacer estatus de orden	12-Mar-2023	12-Mar-2023
Hacer rastreo de orden	12-Mar-2023	12-Mar-2023
Revision 3	12-Mar-2023	12-Mar-2023
Controlar Pago a Proveedores	13-Mar-2023	13-Mar-2023
Fraccionar Disponibilidad	13-Mar-2023	13-Mar-2023
Historial de compra para analisis	13-Mar-2023	13-Mar-2023
Analisis para libros mas vendidos	13-Mar-2023	13-Mar-2023
Revision 4	13-Mar-2023	13-Mar-2023
Migrar a BitBucket	14-Mar-2023	14-Mar-2023

6 All Tasks acion (06-M

IEEE (06-N

datos (07-les (07-Marnes (07-Marlatos (07-Ma

by weeks)

9	10	11	12	13	14	15	16	17

z (09-Mar-2 ⁱaz (09-Mar)9-Mar-23 -

```
le libros (12
vio (12-Mai
rden (12-M
rden (12-M
L2-Mar-23 -
eedores (13
ilidad (13-N
a analisis (1
vendidos (13-Mar-23 -
et (14-Mar
```

Mar-	2023							
18	19	20	21	22	23	24	25	26

27 28 29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

	Apr-2023							
14	15	16	17	18	19	20	21	22

23 24 25 26 27 28 29